

## 議案第99号

### 工事請負契約についての議決内容の一部変更について

令和5年第1回石垣市議会（臨時会）で議案第1号をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「589,089,600円」を「609,224,000円」に変更する。

令和5年12月4日提出

石垣市長 中山 義 隆

### 理 由

7号上屋新築工事（建築R4）の設計の一部変更に伴い契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。