

議案第 56 号

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

令和5年第9回石垣市議会臨時会で議案第88号をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「418,000,000円」を「431,233,000円」に変更する。

令和5年9月1日提出

石垣市長 中山 義 隆

理 由

石垣市最終処分場埋立地嵩上げ工事の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。