

報告第 1 3 号

令和 5 年度石垣市下水道事業会計予算の繰越について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、令和 5 年度石垣市下水道事業会計予算繰越
計算書を報告する。

令和 6 年 6 月 3 日提出

石垣市長 中 山 義 隆

令和5年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 し資産の購入 限度額	説 明
						国県 支出金	地方債	損益勘定 留保資金			
1 下水道事 業費用	1 営業費用	処理場費 委託料 (し尿処理場)	円 2,284,700	円 0	円 2,284,700	円 0	円 0	円 2,284,700	円 0	円 0	し尿処理場の乾燥汚泥処理委託において、 運搬業務に予期せぬ日数を要したため、年 度内完了が困難となった。
		処理場費 工事請負費 (特環下水道事業)	12,870,000	0	12,870,000	0	0	12,870,000	0	0	川平浄化センターの受電遮断器修繕工事 において、部品調達に遅れが生じ、業務完 了まで不測の日数を要し、年度内完了が困 難となった。
		処理場費 工事請負費 (農集排水事業)	27,585,500	12,650,000	14,935,500	0	0	14,935,500	0	0	大浜・磯辺地区汚水処理場において、老朽 化による予期し難い修繕箇所が発覚したた め不測の日数を要し、年度内完了が困難と なった。
		処理場費 工事請負費 (し尿処理事業)	1,236,400	0	1,236,400	0	0	1,236,400	0	0	し尿処理場において、老朽化による予期し 難い修繕箇所が発覚したため、不測の日数 を要し、年度内完了が困難となった。
		管きょ費 工事請負費 (公共下水道事業)	6,360,528	4,182,528	2,178,000	0	0	2,178,000	0	0	管路工事において、資材調達に遅れが生じ たため、業務完了まで不足の日数を要し、 年度内完了が困難となった。
		ポンプ場費 工事請負費 (農集排水事業)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	宮良・白保地区マンホールポンプ場におい て、老朽化による予期し難い修繕箇所が発 覚したため、不測の日数を要し、年度内完 了が困難となった。
計			52,837,128	16,832,528	36,004,600	0	0	36,004,600	0	0	

令和5年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を に係る繰越額を 要するたな卸し 資産の購入 限度額	説 明
						国県 支出金	地方債	損益勘定 留保資金			
1 下水道事 業費用	1 営業費用	総係費 (公共下水道事業)	円 122,070,000	円 114,043,990	円 2,420,000	円 0	円 0	円 2,420,000	円 0	円 0	経営戦略策定業務で根拠となる固定資産 台帳の確認作業に不測の日数を要したた め。
計			122,070,000	114,043,990	2,420,000	0	0	2,420,000	0	0	

令和5年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を 要するたな卸し 資産の購入 限度額	説 明
						国県 支出金	地方債	損益勘定 留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	建設改良費 (公共下水道事業) 沖縄振興公共投資交付金	円 138,240,102	円 35,610,102	円 102,630,000	円 65,458,939	円 31,100,000	円 6,071,061	円 0	円 0	委託料につきましては下水道事業団と締結した協定において、入札不落にともなう設計のみなおしに時間を要したため年度内の完了が困難となったため。工事につきましては施工予定箇所の湧水対策の精査に不測の期間を要したため。
		建設改良費 (公共下水道事業) 社会資本整備総合交付金	13,767,000	0	13,767,000	8,200,000	5,400,000	167,000	0	0	工事につきましては西浄化センター内の施工予定箇所について法面对策等の検討が必要なため年度内の完了が困難となったため。
		建設改良費 (公共下水道事業) 防災・安全交付金(重点)	64,080,000	2,580,000	61,500,000	36,720,000	20,000,000	4,780,000	0	0	委託料につきましては下水道事業団と締結した協定において、道路管理者との調整に不測の時間を要したため年度内の完了が困難となったため。工事につきましては雨水函渠蓋改修工事において内容の精査に不測の期間を要したため。
		建設改良費 (公共下水道事業) 単独事業	23,034,898	3,667,650	19,367,248	0	0	19,367,248	0	0	委託料につきましては南大浜線の排水対策箇所の選定及び精査に不測の期間を要したため。工事につきましては、排水改修工事において内容の精査に不測の期間を要したため。
		計	239,122,000	41,857,752	197,264,248	110,378,939	56,500,000	30,385,309	0	0	

令和5年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による固定資産購入費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発 生 額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を 要するたな卸し 資産の購入 限度額	説 明
						国県 支出金	地方債	損益勘定 留保資金			
1	2		円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的 支出	固定資産 購入費	固定資産購入費 (農集排水事業)	7,501,000	0	7,501,000	0	0	7,501,000	0	0	大浜地区のマンホールポンプは受注生産のため納品調整に不測の期間を要し、年度内の納品が困難となったため。
計			7,501,000	0	7,501,000	0	0	7,501,000	0	0	