

議案第 101 号

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

令和 7 年第 2 回石垣市議会(定例会)で議案第 38 号をもって議決された工事請負内容に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「621,844,300 円」を「640,805,000 円」に変更する。

令和 7 年 12 月 1 日提出

石垣市長 中 山 義 隆

理 由

ロートスタジアム石垣屋根新設工事の設計の一部変更に伴い、契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。