

報告第9号

令和6年度石垣市下水道事業会計予算の繰越について

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定により、令和6年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書を報告する。

令和7年6月9日提出

石垣市長 中山義隆

令和6年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸し資産の購入限度額	説明
						国県支出金	地方債	損益勘定留保資金			
1	1	管きよ費 (公共下水道事業) 防災・安全交付金(重点)	円 22,960,000	円 9,100,000	円 13,860,000	円 8,316,000	円 0	円 5,544,000	円 0	円 0	計画策定に際し浸水シミュレーションをした結果、管渠情報を追加する必要があると判明し、不測の時間を要することとなったため。
	計		22,960,000	9,100,000	13,860,000	8,316,000	0	5,544,000	0	0	

令和6年度石垣市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費及び固定資産購入費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越額を要する資産の購入限度額	説明
						国県支出金	地方債	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	建設改良費 (公共下水道事業) 沖縄振興公共投資交付金	円 377,063,334	円 65,362,100	円 311,701,234	円 191,220,740	円 120,400,000	円 80,494	円 0	円 0	道路管理者との汚水管理設位置に関する協議に時間を要し年度内の完了が困難となったため。
		建設改良費 (公共下水道事業) 防災・安全交付金(重点)	18,707,000	0	18,707,000	11,224,000	0	7,483,000			磁気探査業務において事前調査に時間を要し年度内の完了が困難となったため。
		建設改良費 (公共下水道事業) 単独事業	59,919,666	31,080,600	28,839,066	0	0	28,839,066			石垣7号都市下水路切替に係る委託業務で、業務内容の精査に不測の期間を要し年度内完了が困難となったため。
	2 固定資産購入費	固定資産購入費 (公共下水道事業) 単独事業	660,000		660,000	0	0	660,000			吊上装置の製作に遅れが生じ、納品遅れとなり年度内完了が困難となったため。
計			456,350,000	96,442,700	359,907,300	202,444,740	120,400,000	37,062,560	0	0	