

報告第9号

令和7年度石垣市水道事業会計予算の繰越について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定に基づき、令和8年5月26日石垣市水道事業石垣市長 中山義隆より令和7年度石垣市水道事業会計予算繰越額の使用に関する計画について報告があったので、別紙のとおり報告いたします。

令和8年6月8日提出

石垣市長 中山義隆

令和7年度石垣市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	補助金	既収入特定財源	損益勘定留保資金			
1. 資本的支出	1. 建設改良費	原水及び浄水設備費	円 84,867,000	円 -	円 40,557,000	円 18,500,000	円 19,635,000	円 2,422,000	円 0	円 0	円 0	計画に関する諸条件 エ (湯水の影響及びろ過池の選定に不測の日数を要したため)
1. 資本的支出	1. 建設改良費	配水設備拡張費	円 206,500,000	円 -	円 63,061,900	円 31,525,000	円 20,920,000	円 31,900	円 0	円 0	円 0	計画に関する諸条件 イ (工事の施行に伴い発生した状況変化(埋設物)により不測の日数を要したため)
1. 資本的支出	1. 建設改良費	配水設備改良費	円 50,527,000	円 -	円 46,200,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	R8債務負担行為との合算契約
1. 資本的支出	1. 建設改良費	営業設備費	円 30,800,000	円 -	円 30,800,000	円 0	円 0	円 30,800,000	円 0	円 0	円 0	資材の入手難 エ 納期遅延：特注品の納期が遅延したため
計			円 372,694,000	円 -	円 180,618,900	円 50,025,000	円 40,555,000	円 33,253,900	円 0	円 0	円 0	

令和7年度石垣市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	負担金	既収入特定財源	事業収益			
1. 水道事業費	1. 営業費用	原水及び浄水費	円 524,382,000	円 0	円 36,673,560	円 0	円 0	円 0	円 36,673,560	円 0	円 0	資材の入手難 エ 納期遅延：特注品の納期が遅延したため
		配水及び給水費	円 362,529,000	円 0	円 1,155,000	円 0	円 0	円 0	円 1,155,000	円 0	円 0	関連工事である縦9号線配水管布設工事が遅延したことに伴い、年度内での完成を見込めず履行期間を延長する。
計			円 886,911,000	円 0	円 37,828,560	円 0	円 0	円 0	円 37,828,560	円 0	円 0	