

今後の基本計画策定委員会のスケジュール

開催	開催日	内容
第1回	令和8年6月2日	○委員会の設立 ○旧平久保小学校跡地及び旧西海区水産研究所跡地における業務進捗報告 ・基本計画 序章、I章
	令和8年8月	・民間事業者サウンディング ・関係各課ヒアリング
第2回	令和8年9月	○各跡地における活用方針、機能、規模 ・基本計画 第II章
		・概算事業費の算出 ・事業スキームの検討 ・配置(案)の検討
第3回	令和8年11月	○基本計画(素案)の協議 ・基本計画 第II章
		・事業性シミュレーション ・課題の整理
第4回	令和9年2月	○基本計画(案)の最終確認 ・基本計画 全編
	令和9年 2月上旬～3月上旬	・パブリックコメント実施(約1か月)