議案第 85 号

工事請負契約についての議決内容の一部変更について

令和 4 年第 7 回石垣市議会定例会で議案第 72 号をもって議決され、令和 8 年第 5 回石垣市議会臨時会で議案第 55 号をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を次のように変更する。

契約金額中「8,467,360,000 円」を「8,911,958,000 円」に変更する。

令和 8 年 11 月 13 日提出

石垣市長　中　山　義　隆

理　由

石垣市クリーンセンター基幹改良工事の工事請負契約約款のスライド条項適用による物価スライド相当分の増額に伴い、契約金額を変更しようとするものである。

これが、この議案を提出する理由である。