



住戸平面図

※一部変更になる場合があります



住戸配分図



新川市営住宅 (第3期工事)

新川市営住宅 建替工事基本設計



※パースは、建替え後の県営新川団地と新川市営住宅全体のイメージです。実施設計等により変更する場合があります。

平成 27 年 2 月



石垣市

建物概要

■ 配置図



■ 工程計画

県営新川・真喜良・真喜良第二団地、新川市営住宅 建替スケジュール (案)

| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----|-----|------------|
| 設計 | | 基本設計 (県営新川1期) | 実施設計 (県営新川1期) | 実施設計 (県営新川2期) | | 実施設計 (県営新川3期 (新川市営)) | | 実施設計 (県営新川4期 (真喜良第二1期)) | | 実施設計 (真喜良第二2期) | | | |
| 県営 新川団地 320戸 | | | ● 移転 解体 | ● 1期 80戸移転 解体 | ● 2期 80戸移転 解体 | ● 3期 80戸移転 解体 | ● 4期 80戸移転 | | | | | | |
| 新川市営住宅 80戸 | | | | | | ● 新川市営住宅新設 80戸 | | ● 移転の後 既存住宅解体 | | | | | |
| 県営 真喜良第二団地 136戸 | | | | | | | | ● 移転 解体 | ● 1期 80戸移転 解体 | ● 2期 56戸移転 | | | |
| 県営 真喜良団地 (解体のみ) | | | | | | | | | | ○ 一部移転 | | | ● 移転 解体 |

※建替スケジュール(案)は、実施設計の進捗等により変更する場合があります。

■ 建替手順

