

旧空港跡地利用計画スケジュール（平成30年12月更新）

| | | 平成28年度 (2016年) | 平成29年度 (2017年) | 平成30年度 (2018年) | 平成31年度 (2019年) | 平成32年度 (2020年) | 平成33年度 (2021年) | 平成34年度 (2022年) | 平成35年度 (2023年) | 平成36年度 (2024年) | 平成37年度 (2025年) | 平成38年度 (2026年) | 平成39年度 (2027年) |
|---------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 手続き | 用途地域 | 都市計画下協議 | | | 都市計画手続き | ●[区画整理区域; 都決 ⇒ 暫定用途] | 都市計画下協議 | 手続き | ●※本用途 都決 | | | | |
| | 土地区画整理事業 | | 都市計画調整 | 都市計画下協議 | 都市計画手続き | ●都決 | 事業認可下協議 | 手続き | ●認可 | 審議会 | ●仮換地 | | ●手続き 換地処分 |
| | 道路 | | | 都市計画下協議 | 都市計画手続き | ●都決 | | | | | | | |
| | 公園 | | | 都市計画下協議 | 都市計画手続き | ●都決 | | | | | | | |
| | 下水道（都市下水路） | | | 都市計画下協議 | 都市計画手続き | ●都決 | ●手続き | ●認可 | | | | | |
| | 環境アセスメント | 配慮書作成・手続き | 方法書作成・手続き | 現況調査・環境影響評価 | 準備書作成・手続き | ●評価書作成・手続 ●公告 | | | | | | | |
| 埋蔵文化財調査 | ※現時点で確認できる包蔵地なし | | | | | | | | | | | | |
| 不発弾調査 | 県立八重山病院から半径470mの範囲 | | | | | | | | | 不発弾探査 | | | |
| 周辺動向等 | 市役所 | | | | 石垣市役所新庁舎 建築工事 | | ●開庁 | | | | | | |
| | 県立八重山病院 | 県立八重山病院 工事 | | | ●開院 | | | | | | | | |
| | 県道石垣空港線 | | ●暫定供用開始 | 石垣空港線 工事 | | | | | | ●供用開始 | | | |
| | 市道旧空港跡地線 | 道路認定・設計 | 市道旧空港跡地線 | | | 用地取得・工事 | 県道石垣空港線～市道慶田山線区間 | | ●供用開始 | | | | |
| | 真栄里南大浜線 (県道～タナ線) | | | | 道路認定・設計、用地取得・工事 | | | | | | | | |
| | 補助幹線 | | | | 道路認定、設計、用地取得・工事 | | | | | | | | |
| | 都市下水路 | | 基本計画 | | | 基本設計 | 実施設計 | 工事 | | | | | |
| 土地区画整理 | 工事関連 | | | | 基本・実施設計 | | | | 工事 | | | | |
| | 土地区画整理事業調査 | | 測量、基本設計等、概略換地設計 | | | | | | | | | | |