

第2次石垣市観光基本計画・石垣市観光危機管理計画 策定スケジュール

| | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 観光開発審議会 | ★ | | | ★ | | ★ | ★ | 4回 |
| 第2次石垣市観光基本計画 素案検討委員会 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | 4回 |
| 石垣市観光危機管理計画 検討委員会 | ● | | ● | | | | ● | 3回 |

| 観光開発審議会テーマ | 第1回 (9月上旬) | 観光基本計画 | ○現行計画総括 ○現状と課題 ○策定手法 | 第3回 (2月上旬) | 観光基本計画 | ○素案 |
|------------|----------------|--------|-------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| | | 観光危機管理 | ○背景 ○観光危機管理について ○今後の策定に向けて | | 観光危機管理 | ○計画(素案) ○マニュアル(素案) |
| | 第2回 (12月上旬) | 観光基本計画 | ○各種アンケート ○経済波及効果 ○将来像 ○課題整理 | 第4回 (3月上旬) | 観光基本計画 | ○素案 |
| | | 観光危機管理 | ○計画の位置づけ、危機管理体制(案) ○計画素案の作成状況 | | 観光危機管理 | ○計画(案) ○マニュアル(案) |