

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | | | | |
|-------|------|------|-------------------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--|--|--|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | |
| 沖縄県 | 石垣市 | 北部地区 | 明石(平久保・伊原間) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 西部地区 | 川平(川平・崎枝) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 野底(野底・桴海) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 中部地区 | 名蔵 | | | | ① | → | | | | | | | | | | |
| | | 東部地区 | 伊野田 | | | | | | | | | ②・③ | → | | ④ | | | |
| | | | 白保(白保・盛山) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宮良 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 南部地区 | 大浜(大浜・川原) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 平真(平得・真栄里・おもと) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 四カ字(石垣・新川・大川・登野城) | | | | | | | | | | | | | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施(営農意向調査を活用)
- ② 地図化による現況把握・集落会議
- ③ 取りまとめ
- ④ 検討会

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。