

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
沖縄県	石垣市	北部	明石(平宇保・伊原間)		①・② →		③・④ →						
		西部	川平(川平・崎枝)		①・② →		③・④ →						
			野底(野底・椋海)		①・② →		③・④ →						
		中部	名蔵		① →		② →		③・④ →				
		東部	伊野田										
			白保(白保・盛山)		① →		② →		③・④ →				
			宮良		① →		② →		③・④ →				
		南部	大浜										
			川原		① →		② →		③・④ →				
			平真(平得・真栄里)		① →		② →		③・④ →				
			おもと										
			四カ字(石垣・新川・大川・登野城)		① →		② →		③・④ →				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施(営農意向調査を活用)
- ② 地図化による現況把握・集落会議
- ③ 取りまとめ
- ④ 検討会

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。