

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成 22 年 7 月 15 日

計画の名称	1 石垣港にぎわい交流観光振興計画		
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度（5年間）	交付対象	石垣市
計画の目標			

港湾緑地・臨港道路の整備及びその他周辺の老朽化した港湾施設の改良を行うことにより、港湾施設の利便性を高め、地域住民及び観光客の利用促進を図り、親水性のある港湾環境空間の創出を図る。
また、施設の適切な機能を維持するために、効率的・効果的・計画的な維持管理を実施する。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 石垣港の年間利用者数を2,131,612人（H21）から2,450,000人（H26）までに15%増加 既存施設の延命化を図るために計画的な施設改良を実施する。 国有港湾施設を除く、石垣市管理港湾施設について、効率的・効果的・計画的な維持管理を実施するため、維持管理計画を策定する。 		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
石垣港の年間利用者数を調査する。 (石垣港の年間利用者数の増加率) = (評価時点の年間利用者数-H21の年間利用者数) / (H21の年間利用者数) (%)	2,131千人	9%増 2,327千人	15%増 2,450千人	
既存施設延命化のための維持管理計画に基づく施設改良完了箇所数(H22当初現在計画箇所数 全9箇所)	0 箇所 0%	8 箇所 88%	9 箇所 100%	
効率的・効果的・計画的な維持管理のための計画策定施設数(防波堤・岸壁・物揚場等の石垣市管理港湾施設 22施設)	0 箇所 0%	22 箇所 100%	22 箇所 100%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	2,055百万円	A	1,945百万円	B	0円	C	110百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	5.4%
-------	---------------	----------	---	----------	---	----	---	--------	---------------------------	------

交付対象事業																		
A1 港湾事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
											H22	H23	H24	H25	H26			
1-A1-1	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	建設	道路	延長 L=300m	石垣港・新港地区						89	継続	
1-A1-2	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	建設	道路②	延長 L=1,360m	石垣港・新港地区						500	継続	
1-A1-3	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	建設	緑地	面積 A=20,000㎡	石垣港・本港地区						150	継続	
1-A1-4	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	建設	緑地	面積 A=105,000㎡	石垣港・新港地区						920	継続	
1-A1-5	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	緑地(改良)	面積 A=8,000㎡	石垣港・浜崎町地区						15	継続	
1-A1-6	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-3.5m)(改良)	エブロン打ち替え 延長 L=102m	石垣港・本港地区						9	統合①	
1-A1-7	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-4.0m)(改良)	車止め取替え 延長 L=322m	石垣港・登野城地区						8	統合①	
1-A1-8	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	臨港道路(改良)	路面打ち替え 延長 L=1,290.84m	石垣港・浜崎町地区						51	統合②、新規	
1-A1-9	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-4.0m)(改良)	エブロン打ち替え 延長 L=80m	石垣港・浜崎町地区						3	統合②、新規	
1-A1-10	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-4.0m)(改良)	エブロン打ち替え 延長 L=80m	石垣港・浜崎町地区						3	統合②、新規	
1-A1-11	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-3.5m)(改良)	車止め取替え 延長 L=205m	石垣港・登野城地区						12	統合②、新規	
1-A1-12	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-3.5m)(改良)	車止め取替え 延長 L=140m	石垣港・登野城地区						9	統合②、新規	
1-A1-13	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	物揚場(-2.5m)(改良)	車止め取替え 延長 L=210m	石垣港・登野城地区						15	統合②、新規	
1-A1-14	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	改良	サブリッジ・トブリッジ塗装	延長 L=89.8m	石垣港・登野城地区						150	統合②、新規	
1-A1-15	港湾	沖縄	石垣市	直接	—	重要	維持管理	石垣港 長寿命化計画策定	係留施設17件、防波堤5件	石垣港						11		
小計（港湾事業）																1,945		
合計																	1,945	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
1-C1-1	施設整備	沖縄	石垣市	直接	—	案内板整備	臨港道路案内表示板の整備	案内表示板1箇所設置	石垣港・新港地区						3	
1-C1-2	施設整備	沖縄	石垣市	直接	—	情報提供施設整備	コミュニティセンターの整備	コミュニティセンター新築	石垣港・本港地区						100	
1-C1-3	施設整備	沖縄	石垣市	直接	—	案内板整備	避難誘導案内板の整備	避難誘導案内板2箇所設置	石垣港・本港地区						3	
1-C1-4	施設整備	沖縄	石垣市	直接	—	案内板整備	案内標示板の整備	案内表示板1箇所設置	石垣港・本港地区						3	
1-C1-5	活動支援	沖縄	石垣市	直接	—	活動支援	「港まつり」の支援	みなと広報誌の作成	石垣港・本港地区						1	
										合計					110	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考		
1-C1-1	港湾事業(1-A1-1)と一体的に案内表示板を整備し、利用者の利便性の向上を図る。															
1-C1-2	港湾事業(1-A1-3)と一体的に情報提供施設を整備し、利用者の利便性の向上を図る。															
1-C1-3	港湾事業(1-A1-3)と一体的に避難誘導案内板を整備し、利用者の安全性の向上を図る。															
1-C1-4	港湾事業(1-A1-3)と一体的に案内表示板を整備し、利用者の利便性の向上を図る。															
1-C1-5	港湾事業(1-A1-3)の啓蒙促進化。															