

報告第3号

令和7年度石垣市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、令和7年度石垣市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を報告する。

令和8年6月8日提出

石垣市長 中山 義 隆

令和7年度 石垣市一般会計予算 繰越明許費繰越計算書

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年 越 額	左の財源内訳					一般財源
					既 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	石垣市物価高騰対応生活応援給付金事業	570,679	288,105	0	288,105	0	0	0	0
2 総務費	1 総務管理費	防災体制整備事業	5,227	1,604	0	0	0	0	1,604	0
2 総務費	1 総務管理費	災害時対応力強化整備事業	53,239	34,379	0	0	0	0	34,379	0
2 総務費	1 総務管理費	男女共同参画社会推進費	8,470	8,470	0	0	0	0	0	8,470
2 総務費	1 総務管理費	旧市役所庁舎等跡地利活用事業	11,440	10,450	0	0	0	0	0	10,450
2 総務費	1 総務管理費	石垣市尖閣諸島事務事業	6,600	3,300	0	0	0	0	0	3,300
2 総務費	1 総務管理費	石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業	50,000	16,833	0	0	0	0	16,833	0
2 総務費	1 総務管理費	市民会館管理費	12,370	8,666	0	0	0	0	0	8,666
2 総務費	1 総務管理費	地域創生事業事務費	17,039	17,039	0	0	0	0	8,520	8,519
2 総務費	1 総務管理費	石垣市第三者委員会費	1,835	1,639	0	0	0	0	0	1,639
2 総務費	2 徴税費	固定資産事務費	11,000	11,000	0	0	0	0	0	11,000
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	14,102	3,036	0	3,036	0	0	0	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	証明書等コンビニ交付サービス事業	5,060	5,060	0	5,060	0	0	0	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事務費	3,454	3,454	0	3,454	0	0	0	0
3 民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当事業	218,336	33,390	0	33,390	0	0	0	0
3 民生費	2 児童福祉費	認定こども園整備事業	296,188	27,444	0	0	0	20,300	0	7,144
3 民生費	5 幼稚園費	幼稚園費	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年 越 度 額	左の財源内訳							
					既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源		
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他			
4	衛生費	2	清掃費	最終処分場維持管理費	193,233	107,352	0	0	0	80,500	0	26,852
4	衛生費	2	清掃費	クリーンセンター整備事業	3,166,337	2,626,029	0	1,742,969	0	863,500	0	19,560
4	衛生費	2	清掃費	ごみ処理施設維持管理	91,047	91,047	0	0	0	0	0	91,047
6	農林水産業費	1	農業費	農業・農村振興総合対策事業	6,655	6,655	0	0	0	0	0	6,655
6	農林水産業費	1	農業費	八重山食肉センター輸出環境整備推進事業	78,991	52,896	0	0	0	0	52,896	0
6	農林水産業費	1	農業費	堆肥センター維持管理費	1,692	1,692	0	0	0	0	0	1,692
6	農林水産業費	1	農業費	農業基盤整備促進事業(大野地区)	45,150	25,757	0	0	24,455	1,000	0	302
6	農林水産業費	1	農業費	不発弾等事前探査事業	30,150	5,050	0	0	5,000	0	0	50
6	農林水産業費	1	農業費	農業基盤整備促進事業(栄第2地区)	153,150	65,743	0	0	62,645	2,600	0	498
6	農林水産業費	1	農業費	農業基盤整備促進事業(川平地区)	52,500	7,499	0	0	7,066	300	0	133
6	農林水産業費	1	農業費	緊急浚渫推進事業	36,897	25,339	0	0	0	25,300	0	39
6	農林水産業費	1	農業費	農業基盤整備促進事業(仲田地区)	162,400	19,946	0	0	18,904	700	0	342
6	農林水産業費	1	農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業(宮良地区)	59,701	3,020	0	0	615	0	0	2,405
6	農林水産業費	1	農業費	水利施設整備事業・簡易整備型(川原第2地区)	89,750	37,167	0	0	33,869	2,900	0	398
6	農林水産業費	1	農業費	農地耕作条件改善事業(仲田第2地区)	78,429	14,774	0	0	13,380	1,100	0	294
6	農林水産業費	1	農業費	沖縄県農業支援サービス事業者支援事業	7,475	7,475	0	0	7,475	0	0	0
6	農林水産業費	3	水産業費	種苗供給施設管理費	2,617	2,617	0	0	0	0	0	2,617
6	農林水産業費	3	水産業費	藻場再生支援事業	11,000	11,000	0	0	0	0	11,000	0

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年 越 度 額	左の財源内訳					
					既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
6 農林水産業費	3 水産業費	石垣産マグロ拠点産地支援事業	9,150	9,150	0	0	0	0	9,150	0
7 商工費	1 商工費	定期航路開設準備事業	5,608	3,158	0	0	0	0	0	3,158
8 土木費	2 道路橋りょう費	石垣市橋梁長寿命化改修事業	80,260	60,278	0	47,422	0	10,700	0	2,156
8 土木費	2 道路橋りょう費	旧空港跡地線（無電柱化）	92,222	92,222	0	73,000	0	19,200	0	22
8 土木費	2 道路橋りょう費	カキナマ線（第二期）	1,372	1,372	0	0	1,097	200	0	75
8 土木費	2 道路橋りょう費	川平9号線	7,288	7,288	0	5,830	0	1,400	0	58
8 土木費	2 道路橋りょう費	富崎線	10,001	9,997	0	7,997	0	1,900	0	100
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道局部改良事業	47,129	10,851	0	0	0	10,800	0	51
8 土木費	5 都市計画費	都市計画推進費	61,296	38,500	0	0	0	0	14,949	23,551
8 土木費	5 都市計画費	旧石垣空港跡地環境影響評価事業	6,710	6,710	0	0	0	0	0	6,710
8 土木費	5 都市計画費	旧空港跡地土地区画整理事業調査	16,830	16,830	0	0	0	0	0	16,830
8 土木費	5 都市計画費	公共交通移動円滑化事業	34,851	34,851	0	0	0	0	34,851	0
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・11街路）	41,391	12,728	0	0	7,086	3,300	0	2,342
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・18街路）商工西 通り線	39,145	27,028	0	0	21,716	5,300	0	12
8 土木費	5 都市計画費	下水道費	1,125,143	45,200	0	0	0	45,200	0	0
8 土木費	6 住宅費	住宅管理費	606	606	0	0	0	0	0	606
9 消防費	1 消防費	一般事務費	6,642	1,444	0	0	0	0	0	1,444
10 教育費	1 教育総務費	教育・保育環境整備事業	211,598	19,669	0	0	0	0	0	19,669

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年度 額	左の財源内訳					
					既 入 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
10 教育費	6 保健体育費	車両管理費	9,453	9,453	0	0	0	0	0	9,453
10 教育費	6 保健体育費	給食センター管理費	5,200	5,200	0	0	0	0	0	5,200
			7,367,108	4,000,462	0	2,210,263	203,308	1,096,200	184,182	306,509

令和7年度 石垣市一般会計予算 繰越明許費繰越計算書（繰越理由）

（単位：千円）

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	石垣市物価高騰対応生活応援給付金事業	288,105	給付金事業を完了する見込みがないため。
2 総務費	1 総務管理費	防災体制整備事業	1,604	防災資機材倉庫の設置場所選定に時間を要したため。
2 総務費	1 総務管理費	災害時対応力強化整備事業	34,379	計画内容の検討や設置場所の選定に時間を要したため。
2 総務費	1 総務管理費	男女共同参画社会推進費	8,470	「第4次石垣市男女共同参画計画策定業務」の意見集約・反映に時間を要するため。
2 総務費	1 総務管理費	旧市役所庁舎等跡地利活用事業	10,450	石垣市庁舎跡地利活用事業モニタリング業務委託において、事業者との協議が継続しており、年度内の完了が困難なため。
2 総務費	1 総務管理費	石垣市尖閣諸島事務事業	3,300	映画「尖閣1945」の製作に関する住民訴訟が令和7年10月に提起され、年度内の結審が見込まれないため。
2 総務費	1 総務管理費	石垣市特産品開発及び生産力強化支援事業	16,833	原資をクラウドファンディングで資金調達を行うが、クラウドファンディング開始にあたっての調整に時間を要し、年度内執行が困難となったため。
2 総務費	1 総務管理費	市民会館管理費	8,666	修繕部品等の準備に時間を要するため、年度内の完成が不確定であるため。
2 総務費	1 総務管理費	地域創生事業事務費	17,039	旧平久保小学校跡地及び旧西海区水産研究所跡地利活用基本計画策定に係る各関係団体との調整に時間を要し、年度内執行が困難となった。
2 総務費	1 総務管理費	石垣市第三者委員会費	1,639	委員会の条例改正案が継続審議となり、条例改正後、委員会の開催を行う予定であるが、年度内に事業の完了が見込めないため。
2 総務費	2 徴税費	固定資産事務費	11,000	天候不良により航空写真撮影機が計画通り飛行することが出来ず、画像データ作成業務に時間を要しているため。
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	3,036	令和6年度、7年度行っている戸籍・戸籍附票標準システム移行業務が一部令和8年度へ持ち越す見込みとなるため。
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	証明書等コンビニ交付サービス事業	5,060	標準化システム稼働が延長したことに伴い、コンビニ交付システム再構築業務も令和8年度へ持ち越しとなったため。
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事務費	3,454	国外転出者のマイナンバーカードの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等に係る補助事業について、国の補助金交付に伴う補正予算成立が遅れたため。
3 民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当事業	33,390	児童手当を石垣市が支給する一般市民にはプッシュ型で支給する。一方、公務員や新たに出生（令和8年3月31日まで）した児童分等は、申請に基づき支給することになる。そのため、申請期間を令和8年5月15日（予定）までとすることから令和8年度に繰越を行う。
3 民生費	2 児童福祉費	認定こども園整備事業	27,444	外構工事計画の変更により外構工事の発注が遅れ、今年度の外構工事の完成に遅れが生じたため。
3 民生費	5 幼稚園費	幼稚園費	3,000	当初契約相手の契約破棄の申し出により、業務遂行に遅れが生じ、今年度の長寿命化計画見直し業務の完了が見込めないため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌 繰 年 越 額	繰越理由	
4	衛生費	2 清掃費	最終処分場維持管理費	107,352	令和7年度から令和8年度の2年間の債務負担行為を設定しているが、性能発注方式のため、今年度は機器類の設計及び製造のみで工事を行わないため出来高をあげることができないことから繰越を行う。
4	衛生費	2 清掃費	クリーンセンター整備事業	2,626,029	更新した第1号焼却炉に不具合が生じ、その修繕工事に約半年の期間を要し工期延長になることから、基幹改良工事及び施工監理業務委託の繰越を行う。
4	衛生費	2 清掃費	ごみ処理施設維持管理	91,047	更新した焼却炉に不具合が生じ、その修繕工事に約半年の期間を要したため工期延長になることから、定期修繕業務委託費についても繰越を行う。
6	農林水産業費	1 農業費	農業・農村振興総合対策事業	6,655	石垣農業振興地域計画の変更（総合見直し）に伴い、変更作業について現在、県と市により予備調整作業中であることから、その後の事前協議、法定協議等を年度内完了の見込みが立たない状況であるため。
6	農林水産業費	1 農業費	八重山食肉センター輸出環境整備推進事業	52,896	設備改修工事及び、市からの補助金交付事業において整備する機器について、メーカーへの受注生産となっており、年度内での納入ができないため、令和8年度へ繰越す。
6	農林水産業費	1 農業費	堆肥センター維持管理費	1,692	補正予算（9月議会）にて要求し可決されたが、その後、発注予定事業者との調整で修繕箇所の資材が特殊であり、調達に6ヶ月は必要であることが判明したため不測の日数を要したため。
6	農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業（大野地区）	25,757	工事発注箇所において、当初予定していなかった照査結果により電柱移設をする必要があることが判明した。沖縄電力との協議、協定の締結から電柱移設工事完了まで想定以上の時間を要するため、年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	不発弾等事前探査事業	5,050	隣接工事との完了時期により、年度内の工事完了が困難となったため。
6	農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業（栄第2地区）	65,743	発注済工事において、現場発生土の土砂運搬時期等調整に不測の日数を要したため年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業（川平地区）	7,499	地権者との作付け調整により工事の施工に遅れが生じ、年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	緊急浚渫推進事業	25,339	平久保排水路浚渫工事において、設計数量（増）の変更及び浚渫土砂の運搬調整に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業（仲田地区）	19,946	耕作者との要望を受け作付調整した結果、令和8年1月末予定の収穫を待つて施行するため、年度内の工事完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業（宮良地区）	3,020	隣接する関連工事施工箇所に国道横断部があり、県土木建設部と施工協議を進めていた。試掘の結果、変更設計を余儀なくされ、変更結成等における協議に不測の日数を要した。設計変更にかかる末端の工事が行えず年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	水利施設整備事業・簡易整備型（川原第2地区）	37,167	耕作者よりサトウキビの発育が良好であることから、製糖原料として収穫したく、収穫時期である1月末まで待つてほしいとの要望があった。調整の結果、今年度施行箇所において、令和8年1月末予定の収穫を待つて施行することとなり、年度内の工事完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	農地耕作条件改善事業（仲田第2地区）	14,774	相続が発生している土地があり、相続人との調整に時間を要したため、年度内完了が困難となった。
6	農林水産業費	1 農業費	沖縄県農業支援サービス事業者支援事業	7,475	2026年6月のトラクターのマイナーチェンジを前に、大量に注文が入ったことで、工場の生産能力が追いつかず、納期遅延が発生した。当初令和8年3月中に機械納入予定だったが、これにより年度内の事業完了が困難となったため。
6	農林水産業費	3 水産業費	種苗供給施設管理費	2,617	工事で使用する資材購入に時間を要するため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌 繰 年 越 額	繰越理由
6 農林水産業費	3 水産業費	藻場再生支援事業	11,000	藻場再生の検証を行う場所の選定等に時間を要したため。
6 農林水産業費	3 水産業費	石垣産マグロ拠点産地支援事業	9,150	漁船に設置するGPSブイ機材の納期が遅れているため。
7 商工費	1 商工費	定期航路開設準備事業	3,158	令和7年10月21日付け那覇地方裁判所より送達された損害賠償請求（住民訴訟）事件において、結審までに期間を要し年度内での事業完了が困難であると想定されるため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	石垣市橋梁長寿命化改修事業	60,278	国の補正予算（令和8年1月23日交付決定）による適正工期確保のため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	旧空港跡地線（無電柱化）	92,222	国の補正予算（令和8年1月23日交付決定）による適正工期確保のため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	カキナマ線（第二期）	1,372	用地境界の立合いにかかる地権者との確認作業に時間を要したため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	川平9号線	7,288	実施設計業務に見直しが生じたことから地積測量図作成業務が遅延したため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	富崎線	9,997	実施設計業務に見直しが生じたことから地積測量図作成業務が遅延したため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道局部改良事業	10,851	交通規制に係る関係機関との協議に時間を要したため。
8 土木費	5 都市計画費	都市計画推進費	38,500	協議・調整に時間を要し年度内に所定の成果品納入が困難となり、年度内の業務完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	旧石垣空港跡地環境影響評価事業	6,710	空港跡地に係る環境影響評価再予測評価業務委託の評価における前提条件整理に時間を要し、年度内完了が困難なため。
8 土木費	5 都市計画費	旧空港跡地土地地区画整理事業調査	16,830	関係機関との協議に期間を要し、年度内完了が困難なため。また、道路設計に係る業務追加の必要があり、年度内完了が困難なため。
8 土木費	5 都市計画費	公共交通移動円滑化事業	34,851	デマンド交通実証実験の制度・運行計画設計等に時間を要し、年度内完了が困難なため。
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・11街路）	12,728	物件・用地補償の交渉に伴い発生する価格問題により、物件補償・用地契約に遅れが生じたため。
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・18街路）商工西通り線	27,028	県教育庁および八重山商工高校担当課との移転補償に係る調整に時間を要し、用地契約および物件移転補償に遅れが生じたため。
8 土木費	5 都市計画費	下水道費	45,200	県教育庁および八重山商工高校担当課との移転補償に係る調整に時間を要し、用地契約および物件移転補償に遅れが生じたため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越理由
8 土木費	6 住宅費	住宅管理費	606	現状不具合の原因究明、業者施行日程調整等に不測の時間を要するため。
9 消防費	1 消防費	一般事務費	1,444	次年度新規採用職員（4人分）の制服や防火衣の被服等貸与品は、採寸を行い特注となり納品時期が年度をまたぐことから明許繰越を行う。
10 教育費	1 教育総務費	教育・保育環境整備事業	19,669	学校からの修繕要請、備品要請を精査しながら発注するため年度内完了ができない可能性があるため。
10 教育費	6 保健体育費	車両管理費	9,453	給食配送車輛購入契約において、コンテナ部分の製造可能業者との調整に時間を要し、製造に関して工期を十分に確保する必要があるため。
10 教育費	6 保健体育費	給食センター管理費	5,200	吸排気装置の修繕について、国内製造が困難な部品があり納品に時間を要するため。
合 計			4,000,462	