

報告第7号

令和5年度石垣市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第2項の規定により、令和5年度石垣市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を報告する。

令和6年6月3日提出

石垣市長 中山 義 隆

令和５年度 石垣市一般会計予算 繰越明許費繰越計算書

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌年 繰越 年度 額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 総務費	1 総務管理費	石垣市第三者委員会費	500	500	0	0	0	0	0	500
2 総務費	1 総務管理費	旧市役所庁舎等跡地利活用事業	10,175	10,175	0	0	0	0	0	10,175
2 総務費	1 総務管理費	八重山地区ラジオ中継局強靱化事業	29,354	29,354	0	0	0	0	8,853	20,501
2 総務費	1 総務管理費	石垣市海洋基本計画策定事業	6,566	6,566	0	0	0	0	0	6,566
2 総務費	1 総務管理費	石垣市海洋基本計画推進事業	27,622	27,622	0	0	0	0	27,622	0
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理費	862,897	623,451	0	0	0	581,700	0	41,751
2 総務費	1 総務管理費	交通安全推進費	6,000	5,782	0	0	0	0	5,782	0
2 総務費	1 総務管理費	地域創生事業事務費	35,638	16,650	0	0	0	0	16,650	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	4,638	3,212	0	3,212	0	0	0	0
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事務費	12,076	10,967	0	10,967	0	0	0	0
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等物価高騰対策重点支援 臨時給付金給付事業	493,511	44,053	0	44,053	0	0	0	0
3 民生費	1 社会福祉費	住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応 重点臨時支援金支給事業	105,966	105,358	0	105,358	0	0	0	0
3 民生費	1 社会福祉費	住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰臨時 支援金（こども加算）	35,249	35,249	0	35,249	0	0	0	0
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等物価高騰臨時給付金 （こども加算）	105,335	11,986	0	11,986	0	0	0	0
3 民生費	2 児童福祉費	児童厚生施設整備事業	721,454	467,055	0	287,333	0	174,600	0	5,122
4 衛生費	1 保健衛生費	感染症拡大防止対策事業	89,509	930	0	930	0	0	0	0
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場運営費	38,467	9,669	0	0	0	6,400	0	3,269
4 衛生費	1 保健衛生費	石垣市墓地基本計画事業	6,897	6,897	0	0	0	0	0	6,897

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌年繰越額	左の財源内訳					
					既収入 特定財源	未収入特定財源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
4 衛生費	2 清掃費	クリーンセンター整備事業	2,337,140	2,111,188	0	1,407,459	0	703,700	0	29
4 衛生費	2 清掃費	次期最終処分場整備事業	21,582	15,873	0	0	0	0	0	15,873
6 農林水産業費	1 農業費	原油高・肥料高騰対策事業	7,031	7,031	0	7,031	0	0	0	0
6 農林水産業費	1 農業費	地域計画策定事業	20,933	17,116	0	0	0	0	0	17,116
6 農林水産業費	1 農業費	八重山食肉センター輸出環境整備推進補助事業	215,182	215,182	0	0	75,272	0	139,910	0
6 農林水産業費	1 農業費	石垣市畜産農家経営支援事業	16,751	16,751	0	16,751	0	0	0	0
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(大野地区)	213,132	63,187	0	0	60,343	2,400	0	444
6 農林水産業費	1 農業費	不発弾等事前探査事業	49,150	12,853	0	0	12,853	0	0	0
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(栄第2地区)	275,650	170,435	0	0	162,765	5,100	0	2,570
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(嘉手刈第2地区)	6,615	4,080	0	0	3,896	100	0	84
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(川平地区)	65,160	39,504	0	0	37,725	1,600	0	179
6 農林水産業費	1 農業費	緊急浚渫推進事業(轟川)	86,598	56,696	0	0	0	56,600	0	96
6 農林水産業費	1 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業(宮良地区)	34,330	17,659	0	0	15,539	1,600	0	520
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(仲田地区)	154,400	96,667	0	0	92,316	3,500	0	851
6 農林水産業費	3 水産業費	種苗供給施設管理費	5,070	5,070	0	0	0	0	0	5,070
6 農林水産業費	3 水産業費	自然体験支援事業	3,401	2,974	0	0	0	0	2,974	0
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港維持管理費	11,047	4,664	0	0	0	0	0	4,664
6 農林水産業費	3 水産業費	登野城漁港水産生産基盤事業	242,438	19,252	0	0	16,268	1,600	0	1,384

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年 越 度 額	左 の 財 源 内 訳					
					既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
7 商工費	1 商工費	中小企業振興費	1,000	990	0	0	0	0	0	990
7 商工費	1 商工費	公設市場事業	3,300	3,300	0	0	0	0	0	3,300
7 商工費	1 商工費	第2次いしがき物価高騰対策補助金	34,918	34,493	0	34,493	0	0	0	0
8 土木費	1 土木管理費	公共施設管理費	87,784	26,312	0	0	0	0	0	26,312
8 土木費	1 土木管理費	公共施設等改修事業	23,740	13,488	0	0	0	0	0	13,488
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持費	53,860	24,378	83	0	0	17,800	0	6,495
8 土木費	2 道路橋りょう費	石垣市橋梁長寿命化改修事業	39,840	39,840	0	31,872	0	7,900	0	68
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道更新事業	135,000	72,691	0	0	0	57,300	0	15,391
8 土木費	2 道路橋りょう費	平久保燈台線	200	200	0	0	125	0	0	75
8 土木費	5 都市計画費	都市計画推進費	21,656	21,351	0	0	0	0	0	21,351
8 土木費	5 都市計画費	旧石垣空港跡地環境影響評価事業	22,055	22,055	0	0	0	0	0	22,055
8 土木費	5 都市計画費	旧空港跡地土地区画整理事業調査	49,064	49,064	0	0	0	0	0	49,064
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・19街路）	4,438	1,875	0	0	1,500	200	0	175
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・11街路）	41,419	14,440	0	0	11,552	2,600	0	288
8 土木費	5 都市計画費	下水道費	1,003,037	28,300	0	0	0	28,200	0	100
8 土木費	5 都市計画費	都市公園等整備事業（川平風致公園）	65,807	49,721	0	0	0	24,900	0	24,821
8 土木費	5 都市計画費	都市公園等整備事業（公園施設安全・安心対策）	27,378	8,863	0	0	3,873	3,900	0	1,090
8 土木費	5 都市計画費	石垣市中央運動公園観光交流拠点整備事業	43,720	43,720	0	34,976	0	6,300	0	2,444

(単位:千円)

款	項	事業名	金額	翌 繰 年 越 度 額	左 の 財 源 内 訳					
					既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
8 土木費	5 都市計画費	中央運動公園管理費	212,360	61,100	0	0	0	0	0	61,100
8 土木費	5 都市計画費	住区基幹公園管理費	27,787	5,000	0	0	0	0	0	5,000
8 土木費	5 都市計画費	石垣市総合体育館管理費	60,902	17,600	0	0	0	0	0	17,600
10 教育費	1 教育総務費	教育・保育環境整備事業	311,180	168,129	0	0	0	0	2,500	165,629
10 教育費	1 教育総務費	学校施設大規模改造事業	15,500	8,177	0	0	0	6,100	0	2,077
10 教育費	5 社会教育費	新石垣市立八重山博物館建設事業	24,860	24,860	0	0	0	0	0	24,860
10 教育費	5 社会教育費	石垣市省エネ推進事業	8,810	8,164	0	0	6,531	0	0	1,633
10 教育費	6 保健体育費	給食センター管理費	57,827	3,293	0	0	0	0	0	3,293
10 教育費	6 保健体育費	車両管理費	10,486	10,486	0	0	0	0	0	10,486
			8,745,392	5,053,548	83	2,031,670	500,558	1,694,100	204,291	622,846

令和5年度 石垣市一般会計予算 繰越明許費繰越計算書（繰越理由）

（単位：千円）

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越理由
2 総務費	1 総務管理費	石垣市第三者委員会費	500	石垣市第三者委員会の審議日程が翌年度に繰り越されるため。
2 総務費	1 総務管理費	旧市役所庁舎等跡地利活用事業	10,175	庁舎跡地利活用事業に係る公募型プロポーザルの事業候補者との本契約（基本協定）締結及び特定目的会社（SPC）の設立に時間を要しているため。
2 総務費	1 総務管理費	八重山地区ラジオ中継局強化事業	29,354	中継装置が正常に安定動作しない事象が確認されたため、その原因調査及び対策を講じるため不測の日数を要したため。
2 総務費	1 総務管理費	石垣市海洋基本計画策定事業	6,566	「第2期石垣市海洋基本計画」策定支援業務委託について、策定に係る関係機関等のヒアリングやパブリックコメントの取りまとめに時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
2 総務費	1 総務管理費	石垣市海洋基本計画推進事業	27,622	「石垣市周辺海域実態調査業務委託」について、調査に使用する船の傭船において、日程調整がつかず、調査業務の年度内完了が困難となったため。
2 総務費	1 総務管理費	庁舎管理費	623,451	基礎杭の有無が不明であり、基礎杭が確認された場合は、杭の撤去が必要なため。
2 総務費	1 総務管理費	交通安全推進費	5,782	自転車用ヘルメット着用の努力義務が始まった事への市民の認識が低い中、自転車用ヘルメット購入費用の補助制度についても年度途中の事業開始のため周知が行き渡らず、年度内の執行が見込めないため。
2 総務費	1 総務管理費	地域創生事業事務費	16,650	石垣市産官学民連携プロジェクト研究の講義カリキュラムが、台風等の影響により、年度内に完了できなくなったため。
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍事務費	3,212	戸籍に氏名の振り仮名を追加するための機能整備に係る補助事業について、国の仕様確定の遅れに伴い、年度内の事業完了が困難であるため。
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	住民基本台帳事務費	10,967	国の標準仕様確定の遅れに伴い、ソフトウェア開発及びシステム改修作業等に遅れが生じたため。
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等物価高騰対策重点支援臨時給付金給付事業	44,053	事業対象者の申請受付が令和6年4月30日までとなるため、年度内の事業完了が困難である。
3 民生費	1 社会福祉費	住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対応重点臨時支援金支給事業	105,358	事業対象者の申請受付が令和6年5月31日までとなるため、年度内の事業完了が困難である。
3 民生費	1 社会福祉費	住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰臨時支援金（こども加算）	35,249	事業対象者の申請受付が令和6年5月31日までとなるため、年度内の事業完了が困難である。
3 民生費	1 社会福祉費	住民税非課税世帯等物価高騰臨時給付金（こども加算）	11,986	事業対象者の申請受付が令和6年5月31日までとなるため、年度内の事業完了が困難である。
3 民生費	2 児童福祉費	児童厚生施設整備事業	467,055	関係機関等との協議により施工スケジュールの見直しが発生したため。
4 衛生費	1 保健衛生費	感染症拡大防止対策事業	930	本事業に係る経費のうち、令和5年度終了後の支出項目については、令和5年度繰越分として予算措置することを国が決定したため。
4 衛生費	1 保健衛生費	火葬場運営費	9,669	入札が不調になり、年度内の完了が困難なため。
4 衛生費	1 保健衛生費	石垣市墓地基本計画事業	6,897	墓地基本計画見直しに係る各関係部署との調整に時間を要したため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌 繰 年 越 額	繰越理由
4 衛生費	2 清掃費	クリーンセンター整備事業	2,111,188	オリンピック会場建設や震災等により必要資材の確保が困難な為、想定していた納品時期より大幅な遅れが生じているため。
4 衛生費	2 清掃費	次期最終処分場整備事業	15,873	候補地の選定を行うが、その地権者との調整等が難航しているため。
6 農林水産業費	1 農業費	原油高・肥料高騰対策事業	7,031	散布する堆肥の製造が追いつかず、年度内執行が困難なため。
6 農林水産業費	1 農業費	地域計画策定事業	17,116	農業の担い手や多様な経営体、JA、隣の集落の担い手や新規就農者、農業法人、企業など本市に参入の相談があった者や関連する組織の参集に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となった。
6 農林水産業費	1 農業費	八重山食肉センター輸出環境整備推進補助事業	215,182	農林水産省の食品産業の輸向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業に事業申請しており、事業採択結果見込みが年度末となり、本事業も年度内完了が見込めないため。
6 農林水産業費	1 農業費	石垣市畜産農家経営支援事業	16,751	関係団体との事務調整に時間を要し、年度内での事業完了が難しいため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(大野地区)	63,187	ほ場内地下の湧水調査及び対策検討に不測の日数を要したため、年度内完了が困難となった。
6 農林水産業費	1 農業費	不発弾等事前探査事業	12,853	耕作者との調整で本体工事の期間を変更したことにより、不発弾探査においても年度内完了が困難となったため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(栄第2地区)	170,435	地権者との交渉にて、さとうきびの収穫（作付け調整）に不測の日数を要したため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(嘉手刈第2地区)	4,080	地権者との用地交渉の影響により測量等の業務に不測の日数を要したため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(川平地区)	39,504	工事に係る地権者との交渉に不測の日数を要したため。
6 農林水産業費	1 農業費	緊急浚渫推進事業（轟川）	56,696	長雨により工期に遅れが生じ、年度内完了が困難となったため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業水路等長寿命化・防災減災事業（宮良地区）	17,659	工事発注後に試掘をした結果、水道管や下水道管が干渉していたことから、その調整に不測の日数を要したため。
6 農林水産業費	1 農業費	農業基盤整備促進事業(仲田地区)	96,667	耕作者の要望を受け作付調整をした結果、年度内の工事完了が困難となったため。
6 農林水産業費	3 水産業費	種苗供給施設管理費	5,070	改修予定のブロワーについて設計の段階で年度内の完了が困難となったため。
6 農林水産業費	3 水産業費	自然体験支援事業	2,974	釣り大会開催に際し、ターゲットとなる魚種・開催時期について各部会との協議に時間を要し、年度内開催が困難となったため。
6 農林水産業費	3 水産業費	漁港維持管理費	4,664	濾過ポンプ取替工事について、ポンプの納入に時間を要するため。
6 農林水産業費	3 水産業費	登野城漁港水産生産基盤事業	19,252	受注生産である物品の生産が他者の受注とかぶり遅れているため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	繰越理由
7 商工費	1 商工費	中小企業振興費	990	計画調査を行うにあたり、事前の事務手続きに不測の日数を要したため。
7 商工費	1 商工費	公設市場事業	3,300	消防設備修繕において、備品の納品に時間を要し年度内完了が困難なため。
7 商工費	1 商工費	第2次いしがき物価高騰対策補助金	34,493	補助金の交付申請受付が令和6年2月1日以降予定となり、年度内の事業完了が困難なため。
8 土木費	1 土木管理費	公共施設管理費	26,312	地元調整および実施方針の策定に日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
8 土木費	1 土木管理費	公共施設等改修事業	13,488	関係者との調整で周辺環境の変化も考慮し、再鑑定の必要性が生じたため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持費	24,378	排水路整備に係る保安林解除手続きに日数を要したため、年度内の事業完了が困難となったため
8 土木費	2 道路橋りょう費	石垣市橋梁長寿命化改修事業	39,840	国の補正予算に伴う令和6年度の前倒し採択の予定であり、交付決定が令和6年2月見込のため、早期発注及び適正工期を確保するため
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道更新事業	72,691	舗装長寿命化計画策定において、当初予定していた調査延長が増え計画作成に時間を要し、年度内完了の見込がたたないため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	平久保燈台線	200	用地買収の交渉に伴い発生する価格問題により用地取得が遅延したため。
8 土木費	5 都市計画費	都市計画推進費	21,351	空港跡地土地区画整理事業の実施に向けた関係機関との協議に時間を要したため。
8 土木費	5 都市計画費	旧石垣空港跡地環境影響評価事業	22,055	業務の調整に不測の日数を要し、品質を確保したうえでの年度内完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	旧空港跡地土地区画整理事業調査	49,064	業務の調整に不測の日数を要し、品質を確保したうえでの年度内完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・19街路）	1,875	地権者の相続に関する調停に不測の日数を要し、業務発注に遅れが生じたため。
8 土木費	5 都市計画費	街路事業（石垣3・5・11街路）	14,440	県担当課との都市計画変更に係る調整に時間を要し、物件補償契約に遅れが生じたため。
8 土木費	5 都市計画費	下水道費	28,300	事業執行にあたり、想定外の事案等が発生したことにより、その対応に不測の日数を要したため年度内完了が困難となった。
8 土木費	5 都市計画費	都市公園等整備事業（川平風致公園）	49,721	用地取得及び物件補償にかかる交渉に不測の日数を要したため。
8 土木費	5 都市計画費	都市公園等整備事業（公園施設安全・安心対策）	8,863	真栄里公園遊具改築工事において、遊具の納期遅延のため年度内の事業完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	石垣市中央運動公園観光交流拠点整備事業	43,720	中央運動公園野球場屋根新設設計業務において、現況調査や関係機関との調整に不測の日数を要したため。

(単位：千円)

款	項	事業名	翌 繰 年 越 額	繰越理由
8 土木費	5 都市計画費	中央運動公園管理費	61,100	設備の調査・設計に時間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	住区基幹公園管理費	5,000	委託内容の精査に日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
8 土木費	5 都市計画費	石垣市総合体育館管理費	17,600	建築確認の取得に日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。
10 教育費	1 教育総務費	教育・保育環境整備事業	168,129	関係機関との調整に時間を要し、発注に遅れが生じたため。
10 教育費	1 教育総務費	学校施設大規模改造事業	8,177	関係機関との調整に時間を要し、発注に遅れが生じたため。
10 教育費	5 社会教育費	新石垣市立八重山博物館建設事業	24,860	博物館新設のため関係機関との建設準備室の調整に時間を要し、事業を年度内執行することが困難なため。
10 教育費	5 社会教育費	石垣市省エネ推進事業	8,164	受注生産の高天井ダウンライトの調達が島内でできず、資材調達が遅れたため。
10 教育費	6 保健体育費	給食センター管理費	3,293	シロッコファンの修繕に際し、受注生産部品の納入に不測の日数を要し、契約期間を当初計画から延長する必要がある。
10 教育費	6 保健体育費	車両管理費	10,486	給食配送車の購入に際し、アルミバンの県内製造業者の撤退により納品までに時間を要するため。
合 計			5,053,548	