

契約状況一覧表(工事)

No.	工事の名称	場所	種別	概要	契約の相手方		入札契約方式	入札日	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	低入札調査 基準価格 (税込)	当初契約日 変更契約日	工 期 変更工期	契約金額 変更契約金額	変更の理由	随意契約の相手方を 選定した理由
					商号又は名称	住所										
1	観音堂線9号函渠修繕工事	石垣市新川地内	土木一式工事	函渠修繕工 ・補修工、仮設工、安全対策工	(有)極栄	石垣市字登野城2216番地3	指名競争	R6.4.9	¥10,953,800	¥9,797,590	—	R6.4.15	R6.4.16～R6.8.30	¥10,923,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更	—
												R6.8.26		¥9,350,000		
2	(仮称)新栄町埋立地区道路改良工事(R6)	石垣市新栄町地内	土木一式工事	道路改良工 ・土工、舗装工、排水工	(株)大志土木	石垣市字石垣430番地16	指名競争	R6.5.15	¥33,143,000	¥30,853,790	—	R6.5.21	R6.5.22～R6.11.17	¥33,110,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R6.9.24	R6.5.22～R6.12.17	¥35,860,000		
3	市道真栄里縦7号線冠水軽減対策工事	石垣市字真栄里地内	土木一式工事	冠水軽減対策工 ・土工、舗装工、排水工	南星建設(株)	石垣市字真栄里204番地179	指名競争	R6.5.15	¥6,270,000	—	¥3,762,000	R6.5.21	R6.5.22～R6.9.18	¥5,454,900	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更	—
												R6.8.20		¥5,148,000		
4	石垣港離島旅客ターミナル空調機取替工事(R6)	石垣港離島旅客ターミナル内	管工事	空調機取替工事 一式	(株)日建興業	石垣市字新川2460-16	指名競争	R6.5.27	¥13,299,000	¥12,466,960	—	R6.5.31	R6.6.1～R6.8.29	¥12,496,000	—	—
5	登野城漁港浮桟橋(1)新設工事(その3)	登野城漁港	土木一式工事	浮桟橋(1)新設工 ・工場製作、浮体据付工、連絡橋架設工、仮設工	(株)米盛建設工業	石垣市字真栄里571番地7	指名競争	R6.6.10	¥85,690,000	¥81,731,100	—	R6.6.14	R6.6.15～R6.10.31	¥81,840,000	—	—
6	横9号の6線排水路更新工事	石垣市字登野城地内	土木一式工事	排水路更新工 ・土工、排水工、舗装工、撤去工	(株)肥後工務店	石垣市字真栄里721番地1	指名競争	R6.6.11	¥41,569,000	¥38,054,720	—	R6.6.17	R6.6.18～R6.12.14	¥38,060,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額、工期の変更 ・建設工事請負契約書第20条第3項(工事の中止)の規定に基づく工期の変更	—
												R6.12.12	R6.6.18～R7.2.27	¥42,471,000		
												R7.2.25	R6.6.18～R7.3.29			
7	真栄里南大浜線舗装更新工事(R6)	石垣市字真栄里地内	土木一式工事	舗装更新工 ・土工、舗装工、区画線工、撤去工	(株)砂盛工業	石垣市新栄町71番地3	指名競争	R6.6.11	¥18,832,000	¥17,034,270	—	R6.6.17	R6.6.18～R6.11.14	¥17,325,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R6.10.17	R6.6.18～R6.12.4	¥18,425,000		
8	クルーズターミナル新築工事(建築3工区)	石垣市南ぬ浜町地内	建築一式工事	建築工事 一式	(株)信用組	石垣市新川414番地1	指名競争	R6.6.17	¥1,299,430,000	¥1,266,499,410	—	R6.7.5	R6.7.5～R7.3.28	¥1,285,570,000	・建設工事請負契約書第19条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第19条の規定に基づく工期の変更	—
												R7.3.28	R6.7.5～R7.3.31			
												R7.3.31	R6.7.5～R7.12.26			
9	人工海浜護岸整備工事(R5-2)	石垣市南ぬ浜町地内	土木一式工事	護岸整備工 ・土工、被覆石工、養浜乗入れ工	(有)長井建設	石垣市字大浜130番地3	指名競争	R6.6.27	¥69,795,000	¥64,549,540	—	R6.7.3	R6.7.4～R6.11.30	¥67,650,000	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更	—
												R6.11.26	R6.7.4～R7.1.31			
												R7.1.30	R6.7.4～R7.1.31	¥71,594,600		
10	登野城漁港浮桟橋(4)新設工事	登野城漁港	土木一式工事	浮桟橋(4)新設工 ・工場製作、浮体据付工、連絡橋架設工、仮設工	(株)南海土木	石垣市新栄町75番地10	指名競争	R6.7.17	¥304,018,000	¥286,795,300	—	R6.8.6	R6.8.7～R7.2.28	¥288,530,000	・建設工事請負契約書第18条及び第19条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更 ・建設工事請負契約書第19条(設計図書の変更)の規定に基づく工期の変更	—
												R7.2.3	R6.8.7～R7.3.31			
												R7.3.3		¥350,018,900		
												R7.3.17	R6.8.7～R7.7.31			
11	轟川堆積土砂浚渫工事(R6)	石垣市字宮良・白保地内	土木一式工事	土砂浚渫工 ・浚渫工、伐開・除草工、付帯工、仮設工	琉穂建設(株)	石垣市字平得348番地	指名競争	R6.7.17	¥75,966,000	¥69,336,410	—	R6.7.23	R6.7.24～R7.2.21	¥69,479,300	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更	—
												R7.2.18		¥89,549,900		
12	八重山食肉センター輸出対策工事(食肉処理機器)	石垣市字大浜1368番地3	機械器具設置工事	機械器具設置工事 一式	花木工業(株)	東京都台東区台東四丁目20番5号	一般競争	R6.7.12	¥118,866,000	¥117,287,610	—	R6.7.18	R6.7.19～R7.2.28	¥118,800,000	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更	—
												R7.2.27	R6.7.19～R7.3.31			
13	人工海浜仮築堤改良工事(R6)	石垣市南ぬ浜町地内	土木一式工事	仮築堤改良工 ・構造物撤去工	八建実業(株)	石垣市字平得353番地6	指名競争	R6.7.16	¥35,816,000	¥32,592,560	—	R6.7.22	R6.7.23～R7.1.28	¥33,374,000	—	—
14	川平地区畑地かんがい施設整備工事(R6-1)	石垣市字川平地内	土木一式工事	畑地かんがい施設工 一式	(株)共和	石垣市字真栄里307番地1	指名競争	R6.7.16	¥34,617,000	¥31,217,890	—	R6.7.22	R6.7.23～R6.12.20	¥31,362,100	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく工期の変更	—
												R6.12.10	R6.7.23～R7.1.10			
15	いばるまこども園造成工事	石垣市字伊原間地内	土木一式工事	造成工 一式	(株)沖縄土木	石垣市字石垣1845番地36	指名競争	R6.7.22	¥94,424,000	¥87,066,100	—	R6.7.26	R6.7.27～R6.11.29	¥87,780,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R6.11.28	R6.7.27～R6.12.27	¥83,568,100		

契約状況一覧表(工事)

No.	工事の名称	場所	種別	概要	契約の相手方		入札契約方式	入札日	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	低入札調査 基準価格 (税込)	当初契約日 変更契約日	工 期 変更工期	契約金額 変更契約金額	変更の理由	随意契約の相手方を 選定した理由
					商号又は名称	住所										
16	伊野田南地区畑地かんがい施設整備工事(R6)	石垣市字桃里地内	土木一式工事	畑地かんがい施設工 一式	(有)洲鎌組	石垣市字登野城595番地8	指名競争	R6.7.22	¥83,391,000	¥77,354,640	—	R6.7.25	R6.7.26～R7.1.31	¥77,354,750	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第19条及び第21条の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R7.1.28	R6.7.26～R7.2.28			
												R7.2.25	R6.7.26～R7.3.24			
												R7.3.21	R6.7.26～R7.4.18	¥84,810,000		
17	石垣市立図書館LED取替工事	石垣市浜崎町地内	電気工事	LED取替工事 一式	(株)アイランドエコロジー	石垣市字大浜415番地11	指名競争	R6.8.2	¥8,107,000	—	¥4,864,200	R6.8.8	R6.8.9～R6.12.28	¥7,458,000	—	—
18	石垣市立図書館排煙窓修繕(部品取替)工事	石垣市浜崎町地内	建築一式工事	排煙窓修繕工事 一式	(有)当米建設	石垣市浜崎町2丁目6番地20	指名競争	R6.8.2	¥6,904,359	—	¥4,142,615	R6.8.8	R6.8.9～R6.12.28	¥6,875,000	—	—
19	石垣市中央運動公園トイレ改築工事(建築)	石垣市字登野城地内	建築一式工事	トイレ改築工事 一式	(株)大志土木	石垣市字石垣430番地16	指名競争	R6.8.2	¥27,181,000	¥25,278,330	—	R6.8.8	R6.8.9～R7.1.31	¥27,170,000	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額の変更	—
20	石垣市旧庁舎解体工事(R6)	石垣市美崎町地内	解体工事	解体工事 一式	丸尾建設(株)	石垣市新栄町54番地12	指名競争	R6.8.7	¥125,015,000	¥118,250,550	—	R6.8.13	R6.8.14～R6.12.6	¥119,680,000		
21	登野城一般農道舗装工事(R6-1)	石垣市字石垣地内	土木一式工事	舗装工 一式	(有)東洋工業	石垣市大川1367番地1	指名競争	R6.8.13	¥109,340,000	¥99,927,190	—	R6.8.19	R6.8.20～R7.1.31	¥99,941,600	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第19条及び第21条の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
22	栄第2地区ほ場整備工事(R6-1)	石垣市字野底地内	土木一式工事	ほ場整備工 一式	(株)八重島工業	石垣市字大川1425番地9	指名競争	R6.8.13	¥64,493,000	¥59,099,370	—	R6.8.19	R6.8.20～R6.12.20	¥59,205,300		
23	いばるまこども園新築工事(建築)	石垣市字伊原間地内	建築一式工事	こども園建築工事 一式	(株)大進建設	石垣市字登野城671番地	指名競争	R6.8.20	¥394,130,000	¥378,908,310	—	R6.9.17	R6.9.17～R7.8.29	¥393,800,000		
24	宮良地区排水路改修工事(R6)	石垣市字宮良地内	土木一式工事	排水路改修工 一式	(株)一廣工業	石垣市字新川2304番地15	指名競争	R6.8.20	¥102,839,000	¥95,179,480	—	R6.8.26	R6.8.27～R7.2.28	¥95,489,900		
25	大野地区畑地造成工事(R6)	石垣市字桃里地内	土木一式工事	畑地かんがい施設工 一式	(株)新友建設	石垣市字真栄里375番地9	指名競争	R6.8.20	¥90,046,000	¥82,005,000	—	R6.8.26	R6.8.27～R7.2.28	¥82,201,900	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更	—
26	栄第2地区ほ場整備工事(R6-2)	石垣市字野底地内	土木一式工事	ほ場整備工 一式	池村建設工業(株)	石垣市字真栄里200番地9	指名競争	R6.8.20	¥86,812,000	¥77,754,600	—	R7.2.26	R6.8.27～R7.3.24			
27	石垣市中央運動公園トイレ改築工事(設備)	石垣市字登野城地内	管工事	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式	(株)アイランドエコロジー	石垣市字大浜415番地11	指名競争	R6.9.6	¥6,666,000	—	¥3,999,600	R7.3.21	R6.8.27～R7.6.13			
28	石垣市立図書館トイレ等改修工事	石垣市浜崎町地内	管工事	トイレ等改修工事 一式	(株)佐久本商会	石垣市新栄町50番地5	指名競争	R6.9.6	¥15,697,000	¥14,269,970	—	R6.9.10	R6.9.11～R7.1.31	¥6,468,000	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更	—
29	仲田地区農地造成工事(R6-1)	石垣市字宮良地内	土木一式工事	区画整理工 一式	崎原建設(株)	石垣市字新川363番地	指名競争	R6.9.11	¥100,309,000	¥93,100,700	—	R6.9.12	R6.9.13～R6.12.28	¥14,283,500		
30	石垣西浄化センター倉庫棟(R6外構)	石垣市字新川地内	土木一式工事	外構整備工 一式	(有)幸正重機土木	石垣市字石垣731番地2	指名競争	R6.10.8	¥13,717,000	¥12,400,300	—	R6.9.12	R6.9.13～R7.2.28	¥99,099,000	・建設工事請負契約書第21条の規定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第19条及び第21条の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R7.2.25	R6.9.13～R7.3.24			
												R7.3.21	R6.9.13～R7.5.20	¥112,629,000		
												R6.10.11	R6.10.12～R7.2.14	¥12,536,700	・建設工事請負契約書第18条(条件変更等)及び第19条(設計図書の変更)の規定に基づく請負代金額、工期の変更	—
												R7.2.14	R6.10.12～R7.3.28	¥13,722,500		

契約状況一覧表(工事)

No.	工事の名称	場所	種別	概要	契約の相手方		入札契約方式	入札日	予定価格 (税込)	最低制限価格 (税込)	低入札調査 基準価格 (税込)	当初契約日 変更契約日	工 期 変更工期	契約金額 変更契約金額	変更の理由	随意契約の相手方を 選定した理由
					商号又は名称	住所										
31	耐震性防火水槽(貯水槽)設置 工事	石垣市字登野城地 内	土木一式工事	防火水槽設置工 ・土木、防火水槽据付工、 撤去・復旧工	(有)砂盛土木	石垣市字新川2340番地8	指名競争	R6.10.10	¥32,439,000	¥29,370,220	—	R6.10.16	R6.10.17～R7.3.1	¥29,997,000	建設工事請負契約書第21条の規定 に基づく工期の変更	—
												R7.2.19	R6.10.17～R7.3.17			
32	美崎新栄通り舗装更新工事(R6)	石垣市美崎町・新 栄町地内	土木一式工事	舗装更新工 ・舗装工、撤去工、区画線 工	八重山興業(株)	石垣市字大川547番地	指名競争	R6.10.10	¥52,866,000	¥48,344,890	—	R6.10.16	R6.10.17～R7.2.20	¥48,598,000	・建設工事請負契約書第18条(条件 変更等)及び第19条(設計図書の変 更)の規定に基づく請負代金額の変 更	—
												R7.1.10		¥58,113,000		
33	いばるまこども園新築工事(機 械)	石垣市字伊原間地 内	管工事	機械設備工事 一式	(有)和電工業	石垣市字石垣907番地5	指名競争	R6.10.10	¥131,142,000	¥123,598,640	—	R6.10.16	R6.10.17～R7.8.31	¥124,850,000	—	—
34	いばるまこども園新築工事(電 気)	石垣市字伊原間地 内	電気工事	電気設備工事 一式	(株)メンテック	石垣市字登野城645番地2	指名競争	R6.10.10	¥82,698,000	¥78,641,640	—	R6.10.16	R6.10.17～R7.8.31	¥78,892,000	—	—
35	旧と畜場改修工事(建築)	石垣市字大浜地内	建築一式工事	建築工事 一式	(株)砂盛工業	石垣市新栄町71番地3	指名競争	R6.10.22	¥25,476,000	¥24,323,200	—	R6.10.24	R6.10.25～R7.2.28	¥25,476,000	・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.2.27	R6.10.25～R7.3.31			
												R7.3.31	R6.10.25～R7.6.20			
36	石垣市消防署川平出張所車庫 新築工事	石垣市字川平地内	建築一式工事	車庫新築工事 一式	神村建設	石垣市字新川2319番地18	指名競争	R6.10.28	¥9,482,000	—	¥5,689,200	R6.11.1	R6.11.2～R7.3.7	¥8,877,000	・建設工事請負契約書第18条(条件 変更等)及び第19条(設計図書の変 更)の規定に基づく請負代金額の変 更	—
												R7.2.14		¥9,196,000		
37	石垣市立図書館照明LED化工事	石垣市浜崎町地内	電気工事	LED取替工事 一式	(株)八電工	石垣市字登野城1004	指名競争	R6.11.18	¥39,578,000	¥37,674,230	—	R6.11.22	R6.11.23～R7.2.28	¥37,748,700	—	—
38	人工海浜護岸整備工事(R6-1)	石垣市南ぬ浜町地 内	土木一式工事	土工 一式 養浜乗入工 一式	南西開発(株)	石垣市字大川1425番地の 8	指名競争	R6.11.21	¥109,703,000	¥105,051,540	—	R6.11.27	R6.11.28～R7.3.31	¥105,435,000	・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.19	R6.11.28～R7.6.30			
39	輸出対策施設設備更新工事(設 備)	石垣市字大浜地内	管工事	機械設備工事 一式	(有)大三電設	石垣市字平得399番地の7	指名競争	R6.12.10	¥18,447,000	¥17,301,020	—	R6.12.16	R6.12.17～R7.2.28	¥18,370,000	・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更 ・建設工事請負契約書第19条の規 定に基づく請負代金額の変更	—
												R7.2.27	R6.12.17～R7.3.31			
												R7.3.31		¥18,260,000		
40	石垣市中央運動公園水泳プー ル改修工事	石垣市字登野城地 内	管工事	プール循環ろ過装置整備 1式 塩素注入装置更新 1式 制御盤更新 1式 薬注室改修工事 1式	(有)仲野電設	石垣市字石垣731番地12	指名競争	R6.12.10	¥47,113,000	¥45,287,220	—	R6.12.16	R6.12.17～R7.3.31	¥46,200,000	・建設工事請負契約書第19条の規 定に基づく請負代金額の変更	—
												R7.3.19		¥45,666,500		
41	輸出対策施設設備更新工事(建 築)	石垣市字大浜地内	建築一式工事	建築工事 一式	(有)極栄	石垣市字登野城2216番地 3	指名競争	R6.12.10	¥14,036,000	¥13,094,070	—	R6.12.16	R6.12.17～R7.2.28	¥14,014,000	—	—
42	防災情報伝達システム整備工事	石垣市内	電気工事	電気設備工事 一式	(株)基電	石垣市字真栄里483-1	指名競争	R7.1.15	¥17,245,800	¥16,830,660	—	R7.1.21	R7.1.22～R7.3.31	¥16,940,000	—	—
42	旧と畜場改修工事(電気)	石垣市字大浜地内	電気工事	電気設備工事 一式	(有)大三電設	石垣市字平得399番地の7	指名競争	R7.1.15	¥11,550,000	¥10,795,180	—	R7.1.21	R7.1.22～R7.3.31	¥10,978,000	・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.31	R7.1.22～R7.6.20			
42	旧と畜場改修工事(機械)	石垣市字大浜地内	管工事	機械設備工事 一式	(株)砂盛工業	石垣市新栄町71番地3	指名競争	R7.1.15	¥24,596,000	¥23,357,730	—	R7.1.21	R7.1.22～R7.3.31	¥24,530,000	・建設工事請負契約書第21条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.31	R7.1.22～R7.6.20			
43	(仮称)新栄町埋立地区道路改良 工事(R6-2)	石垣市新栄町地内	土木一式工事	土工 一式 舗装工 一式	(有)産業交通	石垣市字平得86番地	指名競争	R7.1.31	¥13,156,000	¥11,599,940	—	R7.2.6	R7.2.7～R7.3.14	¥11,858,000	・建設工事請負契約書第18条(条件 変更等)及び第19条(設計図書の変 更)の規定に基づく請負代金額、工 期の変更	—
												R7.3.11	R7.2.7～R7.3.26	¥12,826,000		
44	仲田橋更新工事(下部工)	石垣市字宮良地内	土木一式工事	土工 一式 基礎工 一式 仮設土留め工 一式 下部工 一式	(有)太陽土木	石垣市字真栄里842番地1	指名競争	R7.2.17	¥28,974,000	¥26,259,090	—	R7.2.21	R7.2.22～R7.3.31	¥28,930,000	・建設工事請負契約書第19条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.26	R7.2.22～R7.7.31			
45	シーラ地区農道法面復旧工事 (R6)	石垣市字名蔵地内	土木一式工事	土工 一式 舗装工 一式 法面工 一式 付帯工 一式	(有)極栄	石垣市字登野城2216番地 3	指名競争	R7.2.26	¥10,912,000	¥9,899,340	—	R7.3.4	R7.3.5～R7.3.31	¥10,890,000	・建設工事請負契約書第19条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.25	R7.3.5～R7.7.31			
46	川平地区畑地かんがい施設整 備工事(R6-2)	石垣市字川平地内	土木一式工事	畑地かんがい施設 一式	(株)メンテック	石垣市字登野城645番地2	指名競争	R7.2.26	¥18,172,000	¥16,890,060	—	R7.3.3	R7.3.4～R7.3.24	¥17,435,000	・建設工事請負契約書第19条の規 定に基づく工期の変更	—
												R7.3.21	R7.3.4～R7.6.30			

契約状況一覧表（工事）

No.	工事の名称	場所	種別	概要	契約の相手方		入札契約方式	入札日	予定価格 （税込）	最低制限価格 （税込）	低入札調査 基準価格 （税込）	当初契約日 変更契約日	工 期 変更工期	契約金額 変更契約金額	変更の理由	随意契約の相手方を 選定した理由
					商号又は名称	住所										
47	仲田地区農地造成工事(R6-2)	石垣市字宮良地内	土木一式工事	区画整理工 一式 畑地かんがい施設工 一式	(株)海邦土木	石垣市字真栄里484番地1	指名競争	R7.3.3	¥61,710,000	¥57,356,970	—	R7.3.7	R7.3.8～R7.3.24	¥57,711,500	・建設工事請負契約書第19条の規定に基づく工期の変更	—
												R7.3.21	R7.3.8～R7.8.31			
48	ロートスタジアム石垣屋根新設工事	石垣市字登野城地内	建築一式工事	屋根新設工事 一式	(株)大米建設 八重山支店	石垣市字石垣1993番地2	指名競争	R7.3.3	¥645,590,000	¥621,551,370	—	R7.3.17	R7.3.17～R7.3.31	¥621,844,300	・建設工事請負契約書第19条の規定に基づく工期の変更	—
												R7.3.31	R7.3.17～R8.1.30			