
■石垣空港跡地利用計画に向けたスケジュール（令和6年1月11日）
240111更新

2019（Ｈ３１）年度 2020（Ｒ０２）年度 2021（Ｒ０３）年度 2022（Ｒ０４）年度 2023（Ｒ０５）年度 2024（Ｒ０6）年度 2025（Ｒ０７）年度 2026（Ｒ０８）年度 2027（Ｒ０９）年度 2028（Ｒ１０）年度 2029（Ｒ１１）年度 2030（Ｒ１2）年度 2031（Ｒ１３）年度

用途地域・地区計画

土地区画整理事業

道路

公園

公共下水道

環境アセスメント

※現時点で確認できる包蔵地なし

※県立八重山病院から
　半径550ｍの範囲実施済

市役所

県立八重山病院 ※H30.10 開院

県道石垣空港線
※H30.10 暫定供用開始

市道旧空港跡地線

真栄里南大浜線
（県道～ﾀﾅﾄﾞｰ線）

地区幹線

公共下水道

地区南西側（１工区）
（医療・福祉系施設用地他）

県道西側（２工区）
（商業系施設用地）

地区中央（３-1～4工区）
（防災公園）
（観光産業系施設用地）

地区北東側（３-5～7工
区）
（観光・産業系施設用地）
（観光・文化系施設用地）

施工承諾
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埋蔵文化財調査

不発弾調査
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 ※本スケジュールは、今後も変更する可能性があります。

実施設計

区画整理予定地 ⇒暫定用途
都市計画下協議 ●

都決
手続き ※本用途

地区計画

都市計画下協議 都市計画手続き

都市計画下協議 都市計画
手続き ●

都決

評価書作
成・手続

準備書作成・手続き ●
公告

石垣空港線 工事 ●供用開始

市道旧空港跡地線 用地取得・工事 ●暫定供用開始

●開庁石垣市役所新庁舎 建築工事

事業認可下協議 審議会

道路認定・設計

手続き ●
換地処分

中央部エリア

真栄里南大浜線 用地取得・工事

手続き ●
認可

申請等

南西部・北東部エリア申請等

道路認定・設計 地区幹線 用地取得・工事

工事実施設計

都市計画手続き ●
都決

手続き ●
認可

調整池

撤去工・土工事

下水道工事

上水道、ＣＣＢ工事

道路・舗装工事

下水道工事

道路・舗装工事

撤去工・土工事

下水道工事

上水道、ＣＣＢ工事

道路・舗装工事

公園工事 ●
開園

実施設計

Ｐ－ＰＦＩ公募準備

基本設計

Ｐ－ＰＦＩに向けた調査 Ｐ－ＰＦＩ公募 民間設計 民間工事Ｐ－ＰＦＩ構想・導入可能性

●
都決

上水道、ＣＣＢ工事

下水道工事

道路・舗装工事

上水道、ＣＣＢ工事

基本設計修正

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

P-PFI等民間事業者の
効果的土地活用検討

実施設計

実施設計

都市計画
下協議

手続き ●
都決

●仮換地指定

整地工事

公園工事＊下段参照整地工事

●宅地 使用収益開始

●宅地 使用収益開始

●宅地 使用収益開始

●宅地 使用収益開始

接続

審議会
選挙

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

施工承諾（国・県・地権者）


