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用途地域・地区計画

土地区画整理事業

道路

公園

公共下水道

環境アセスメント

※現時点で確認できる包蔵地なし

※県立八重山病院から
　半径550ｍの範囲実施済

市役所

県立八重山病院 ※H30.10 開院

県道石垣空港線
※H30.10 暫定供用開始

市道旧空港跡地線

地区南西側（１工区）
（医療・福祉系施設用地他）

県道西側（２工区）
（商業系施設用地）

地区中央（３-1～4工区）
（防災公園）
（交流系施設用地）

地区北東側（３-5～7工
区）
（交流系施設用地）
（生活複合系施設用地）

防災公園(シェルター）
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不発弾調査

周
辺
動
向
等

実施設計

区画整理予定地 ⇒暫定用途
都市計画
下協議 ●

都決
手続き ※本用途

地区計画

都市計画下協議 都市計画手続き

都市計画
下協議

都市計画
手続き ●

都決

評価書作成・手続準備書作成・手続き ●
公告

石垣空港線 工事 ●供用開始

市道旧空港跡地線 用地取得・工事 ●暫定供用開始

●開庁石垣市役所新庁舎 建築工事

事業認可下協議 審議会

手続き ●
換地処分

中央部エリア

手続き ●
認可

申請等

南西部・北東部エリア申請等

都市計画手続き ●
都決

手続き ●
認可

調整池

撤去工・土工事

下水道工事

上水道、ＣＣＢ工事

道路・舗装工事

下水道工事

道路・舗装工事

撤去工・土工事

下水道工事

上水道、ＣＣＢ工事

道路・舗装工事

●
都決

上水道、ＣＣＢ工事

下水道工事

道路・舗装工事

上水道、ＣＣＢ工事

基本設計修正

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

都市計画
下協議

手続き ●
都決

●仮換地指定

整地工事

公園工事＊下段参照整地工事

●宅地 使用収益開始

●宅地 使用収益開始

●宅地 使用収益開始

●
宅地 使用収益開始

接続

審議会
選挙

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

暫定調整池_撤去暫定調整池_運用暫定調整池

調整中

基本設計

調査・検討

調査・検討

調査・検討


